



Plan pluriannuel d'investissement 2024-2033 Eaux pluviales urbaines (édition 2025) [Budget principal]

1. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA) est compétente en matière de **gestion des eaux pluviales urbaines depuis le 1^{er} janvier 2018, au sens de l'article L.2226-1 du code général des collectivités territoriales** : « *La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif [...], dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur.* »

Le service de gestion des eaux pluviales urbaines relève du **budget principal** (contrairement aux services publics d'assainissement collectif et non collectif qui relèvent d'un budget annexe spécifique). Service public administratif, il n'est pas assujetti à la TVA et établit toutes taxes comprises.

1. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Le **financement du transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines** est assuré depuis 2018 sur la base suivante :

- refacturation par la CCVHA aux communes via l'attribution de compensation, en année N+1, des charges de fonctionnement réalisées sur le territoire intercommunal durant l'année N (hors dépenses de personnel du service de gestion des eaux pluviales, prises en charge intégralement par la Communauté de communes) ; ces charges sont réparties entre les communes en fonction de la population agglomérée au 1^{er} janvier de l'année N [population agglomérée = population totale – nb d'ANC (assainissement non collectif) X 2,3 pers/foyer (relevé INSEE)] ;
- refacturation par la CCVHA aux communes via l'attribution de compensation, en année N+1, des charges d'investissement réalisées sur chaque commune durant l'année N (hors frais liés à l'élaboration du schéma directeur des eaux pluviales, pris en charge intégralement par la Communauté de communes) ; ces charges sont réparties comme suit : (i) 50% à la charge de la commune « *demandeuse* » des travaux d'investissement ; (ii) 50% à la charge de l'ensemble des communes, cette contribution mutualisée étant ventilée entre ces dernières en fonction de la population agglomérée au 1^{er} janvier de l'année N.

1. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

En 2019, la CCVHA s'est attachée les services d'un cabinet spécialisé afin de :

- s'agissant de la gestion des eaux pluviales urbaines, établir (i) un diagnostic des ouvrages existants, de leur fonctionnement par temps de pluie et de leur impact sur le milieu environnant, les personnes et les biens, (ii) un **schéma directeur des eaux pluviales** intégrant un programme de travaux visant à palier les dysfonctionnements actuels ou à venir ;
- s'agissant de l'assainissement collectif, établir (i) un diagnostic de la situation sur le territoire, (ii) un **schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées**.

Dans ses travaux, restitués en 2021-2022, le cabinet a conclu que, compte-tenu de l'état des réseaux et des installations mis à la disposition par les communes en 2018, il était impératif de mettre en œuvre d'**importants investissements afin d'arriver à une situation sous contrôle** :

- montant total des opérations programmées au schéma directeur des eaux pluviales, estimé en 2024 à **5,5 millions d'euros TTC** ;
- montant total des opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées, pour la part relevant des eaux pluviales, estimé en 2024 à **1,3 million d'euros TTC** (travaux de mise en séparatif et/ou de déconnexion).

2. UN OUTIL DE PILOTAGE & UN INSTRUMENT DE PROSPECTIVE FINANCIÈRE



La CCVHA doit veiller à se doter d'un véritable **plan pluriannuel d'investissement (PPI)** spécifiquement dédié au service de gestion des eaux pluviales urbaines, traduction financière de la mise en œuvre non seulement du schéma directeur des eaux pluviales mais également du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées pour sa partie « eaux pluviales ».

Outil d'analyse financière prospective, le PPI permet de **formaliser, prioriser et planifier** les investissements communautaires sur le long terme (en l'occurrence dix ans dans le présent cas, sur la période 2024-2033), dans un objectif de transparence.

Instrument évolutif, il a vocation à **être actualisé chaque année**. Une première version du PPI (édition 2024) a été approuvée par le conseil communautaire en juin 2024. **Cette nouvelle version actualisée (édition 2025)** sera présentée au conseil communautaire en juin 2025.

3. TRAJECTOIRE PLURIANNUELLE DES DÉPENSES

Il convient d'actualiser la première version du plan pluriannuel d'investissement 2024-2033 (édition 2024) approuvée par le conseil communautaire en juin 2024, au vu notamment de la forte augmentation (au-delà de la seule inflation) des coûts des prestations de travaux (accroissement du montant des opérations de travaux programmées dans le cadre des schémas directeurs estimé à + 13% par rapport à la précédente version du PPI).

Après actualisation du PPI 2024-2033, le montant total des dépenses réelles s'élève à 8 234 K€ (+ 6% par rapport à la précédente version du PPI) :

- opérations de travaux programmées dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales à la suite de diagnostics détaillés : 3 067 K€ ;
- études de déconnexion, désimperméabilisation, modélisation programmées dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales à la suite de diagnostics simplifiés : 253 K€ ;
- opérations de travaux programmées dans le cadre du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées (part relevant des eaux pluviales) : 1 652 K€ ;
- autres opérations non programmées dans le cadre des schémas directeurs : 2 187 K€ ;
- investissement courant consacré aux réseaux, équipements, etc. : 1 075 K€.

3. TRAJECTOIRE PLURIANNUELLE DES DÉPENSES

Plan pluriannuel d'investissement (PPI) 2024-2033 Eaux pluviales urbaines [en K€] Édition 2025	2024 (réalisé)	2025 * (prévis°)	2026 (prévis°)	2027 (prévis°)	2028 (prévis°)	2029 (prévis°)	2030 (prévis°)	2031 (prévis°)	2032 (prévis°)	2033 (prévis°)	Total du PPI édit° 2025	Total du PPI édit° 2024
Opérations de travaux / Schéma dir. eaux pluviales	0	0	0	296	370	634	488	583	370	328	3 067	2 713
Études / Schéma dir. eaux pluviales	0	0	0	0	83	0	19	0	106	45	253	224
Opérations de travaux / Schéma dir. eaux usées	203	502	238	435	257	6	0	0	0	11	1 652	1 465
Autres opérations de travaux	209	379	200	200	200	200	200	200	200	200	2 187	2 278
Investissement courant	47	227	100	100	100	100	100	100	100	100	1 075	1 121
Total	459	1 108	538	1 031	1 009	940	807	883	776	684	8 234	7 801

(*) Incluant crédits ouverts au titre de l'exercice 2025 ainsi que les restes à réaliser 2024.

4. FOCUS SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES

3 320 K€, soit 40% des dépenses réelles inscrites au plan pluriannuel d'investissement 2024-2033 Eaux pluviales urbaines, sont dédiés à la mise en œuvre d'opérations programmées au schéma directeur des eaux pluviales.

Il convient de noter que le déploiement du schéma directeur des eaux pluviales ne pourra pas être finalisé à échéance 2033, compte-tenu de l'importance du montant total des investissements prévus dans ce dernier (estimé à 6 226 K€) et de la nécessité de prioriser la mise en œuvre des opérations relevant des eaux pluviales et programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées (cf. point 5 du présent document).

Dans ce contexte, **en 2033, devraient avoir été mises en œuvre :**

- **28 opérations (sur 48) programmées au schéma directeur des eaux pluviales, concernant 17 communes historiques, soit 9 communes ;**
- **pour un montant total de 3 320 K€, soit 53% du montant total des investissements prévus dans le schéma directeur des eaux pluviales.**

4. FOCUS SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES


Pour rappel, le schéma directeur des eaux pluviales attribue à chaque opération une note sur 28, déterminée comme suit (plus la note est élevée, plus l'opération revêt un caractère prioritaire) :

- critère « *Fréquence d'apparition* » : note sur 10 (5 ans) ;
- critère « *Gravité* » : note sur 5 ;
- critère « *Pollution / risque sanitaire* » : note sur 2 ;
- critère « *Observation* » : note sur 3 ;
- critère « *Lien avec le schéma directeur d'assainissement des eaux usées* » : note sur 3 ;
- critère « *Milieu* » : note sur 5.

Ont été inscrites au plan pluriannuel d'investissement 2024-2033 Eaux pluviales urbaines les opérations dont la note est supérieure à 10/28. Leur planification à compter de 2027 a été établie en fonction de leur niveau de priorité.

4. FOCUS SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES

Opérations programmées au schéma directeur des eaux pluviales et inscrites au PPI		Montant TTC	%
●	16 opérations de travaux programmées au schéma directeur à la suite de diagnostics détaillés	3 067 421 €	92%
●	12 études programmées au schéma directeur à la suite de diagnostics simplifiés	252 720 €	8%
Total		3 320 141 €	100%




Parmi les 28 opérations programmées au schéma directeur des eaux pluviales et inscrites au plan pluriannuel d'investissement :

- **16 sont des opérations de travaux** de déconnexion, d'aménagement, de redimensionnement d'ouvrages et de réseaux et/ou de mise en conformité de bassins de rétention, préconisées à la suite de diagnostics détaillés (5 communes historiques concernées) ;
- **12 sont des études complémentaires** de déconnexion, de désimperméabilisation des surfaces et/ou de modélisation hydraulique, préconisées à la suite de diagnostics simplifiés (12 communes historiques concernées).

4. FOCUS SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES

Commune	*	Montant	%
Bécon-les-Granits	1	970 164 €	29%
Chambellay	0	0 €	0%
Chenillé-Champteussé	0	0 €	0%
Erdre-en-Anjou	0	0 €	0%
Grez-Neuville	1	28 080 €	1%
Les Hauts-d'Anjou	6	1 194 556 €	36%
La Jaille-Yvon	0	0 €	0%
Juvardeil	1	21 840 €	1%
Le Lion-d'Angers	2	100 222 €	3%
Miré	1	175 991 €	5%
Montreuil-sur-Maine	1	21 840 €	1%
Saint-Augustin-des-Bois	0	0 €	0%
Sceaux-d'Anjou	1	21 840 €	1%
Thorigné-d'Anjou	0	0 €	0%
Val d'Erdre-Auxence	3	785 608 €	24%
Total	17	3 320 141 €	100%

(*) Nombre de communes historiques concernées.



4. FOCUS SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES



Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des opérations programmées au schéma directeur des eaux pluviales

Commune	Opération	Priorité	Calendrier de mise en œuvre de l'opération									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Andigné	Opération n°EP-AND-01	Priorité 21/28										
Bécon-les-Granits	Opération n°EP-BEC-01	Priorité 18/28										
Bécon-les-Granits	Opération n°EP-BEC-02	Priorité 21/28										
Bécon-les-Granits	Opération n°EP-BEC-03	Priorité 13/28										
Bécon-les-Granits	Opération n°EP-BEC-04	Priorité 08/28	Reportée post 2033									
Brissarthe	Opération n°EP-BRI-01	Priorité 15/28										
Champigné	Opération n°EP-CHP-01	Priorité 23/28										
Champigné	Opération n°EP-CHP-02	Priorité 13/28										
Champigné	Opération n°EP-CHP-02bis	Priorité 13/28										
Champigné	Opération n°EP-CHP-03	Priorité 16/28										
Champigné	Opération n°EP-CHP-04	Priorité 22/28										
Champigné	Opération n°EP-CHP-05	Priorité 08/28	Reportée post 2033									
Châteauneuf-sur-Sarthe	Opération n°EP-CHT-01	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
Châteauneuf-sur-Sarthe	Opération n°EP-CHT-02	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
Châteauneuf-sur-Sarthe	Opération n°EP-CHT-03	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
Châteauneuf-sur-Sarthe	Opération n°EP-CHT-04	Priorité 08/28	Reportée post 2033									
Cherré	Opération n°EP-CHR-01	Priorité 15/28										
Contigné	Opération n°EP-CON-01	Priorité 13/28										
Grez-Neuville	Opération n°EP-GRZ-01	Priorité 16/28										
Juvardeil	Opération n°EP-JUV-01	Priorité 16/28										
La Cornuaille	Opération n°EP-COR-01	Priorité 20/28										
La Pouëze	Opération n°EP-POZ-01	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
La Pouëze	Opération n°EP-POZ-02	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
La Pouëze	Opération n°EP-POZ-03	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
La Pouëze	Opération n°EP-POZ-04	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
La Pouëze	Opération n°EP-POZ-05	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
La Pouëze	Opération n°EP-POZ-06	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
Le Lion d'Angers	Opération n°EP-LLA-01	Priorité 11/28										
Le Lion d'Angers	Opération n°EP-LLA-02	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
Le Lion d'Angers	Opération n°EP-LLA-03	Priorité 19/28										
Le Lion d'Angers	Opération n°EP-LLA-04	Priorité 10/28	Reportée post 2033									

Commune	Opération	Priorité	Calendrier de mise en œuvre de l'opération									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Le Louroux-Béconnais	Opération n°EP-LLB-01	Priorité 19/28										
Le Louroux-Béconnais	Opération n°EP-LLB-02	Priorité 19/28										
Le Louroux-Béconnais	Opération n°EP-LLB-03	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
Le Louroux-Béconnais	Opération n°EP-LLB-04	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
Marigné	Opération n°EP-MAR-01	Priorité 12/28										
Miré	Opération n°EP-MIR-01	Priorité 11/28										
Miré	Opération n°EP-MIR-02	Priorité 18/28										
Miré	Opération n°EP-MIR-03	Priorité 11/28										
Miré	Opération n°EP-MIR-04	Priorité 18/28										
Montreuil-sur-Maine	Opération n°EP-MON-01	Priorité 21/28										
Sceaux-d'Anjou	Opération n°EP-SCA-01	Priorité 19/28										
Soeudres	Opération n°EP-SOE-01	Priorité 15/28										
Thorigné-d'Anjou	Opération n°EP-THO-01	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
Vern-d'Anjou	Opération n°EP-VRN-01	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
Vern-d'Anjou	Opération n°EP-VRN-02	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
Vern-d'Anjou	Opération n°EP-VRN-03	Priorité 10/28	Reportée post 2033									
Villemoisan	Opération n°EP-VIL-01	Priorité 17/28										

4. FOCUS SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES



**Tableau récapitulatif des opérations
programmées au schéma directeur des eaux
pluviales, inscrites au plan pluriannuel
d'investissement**

Dépenses inscrites au PPI 2024-2033 Eaux pluviales urbaines / Focus sur les opérations programmées au schéma directeur des eaux pluviales				Montant HT mentionné dans le schéma	Montant HT ap. revalorisé de 15%	Montant TTC
Commune de Bécon-les-Granits						
Opération n°EP-BEC-01	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux en amont de la rue des carrières	Priorité 18/28	2030	207 460 €	269 698 €	323 638 €
Opération n°EP-BEC-02	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue des carrières	Priorité 21/28	2028	177 540 €	230 802 €	276 962 €
Opération n°EP-BEC-03	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux avenue des brunets	Priorité 13/28	2032	236 900 €	307 970 €	369 564 €
Opération n°EP-BEC-04	Travaux de mise en conformité de bassins de rétention	Priorité 08/28	Post 2033			
Sous-total				621 900 €	808 470 €	970 164 €
Commune de Champigné						
Opération n°EP-CHP-01	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux secteur du stade chemin de la maison neuve	Priorité 23/28	2027	189 635 €	246 526 €	295 831 €
Opération n°EP-CHP-02	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux secteur de la brunelière	Priorité 13/28	2033	26 450 €	34 385 €	41 262 €
Opération n°EP-CHP-02bis	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux secteur de la brunelière	Priorité 13/28	2033	60 720 €	78 936 €	94 723 €
Opération n°EP-CHP-03	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux en amont du bassin des noyers	Priorité 16/28	2031	373 796 €	485 935 €	583 122 €
Opération n°EP-CHP-04	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue de la roche	Priorité 22/28	2028	50 140 €	65 182 €	78 218 €
Opération n°EP-CHP-05	Travaux de mise en conformité de bassins de rétention	Priorité 08/28	Post 2033			
Sous-total				700 741 €	910 963 €	1 093 156 €
Commune de Châteauneuf-sur-Sarthe						
Opération n°EP-CHT-01	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux allée des cèdres / pressoir blanvillain	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-CHT-02	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux chemin de la cigale et amont	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-CHT-03	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux avenue Charles de Gaulle, chemin de ronde, rue du câble	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-CHT-04	Travaux de mise en conformité de bassins de rétention	Priorité 08/28	Post 2033			
Sous-total				0 €	0 €	0 €

Dépenses inscrites au PPI 2024-2033 Eaux pluviales urbaines / Focus sur les opérations programmées au schéma directeur des eaux pluviales				Montant HT mentionné dans le schéma	Montant HT ap. revalorisat° de 15%	Montant TTC
Commune de la Pouëze						
Opération n°EP-POZ-01	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue des castors	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-POZ-02	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue du parc, la Villenièr	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-POZ-03	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue des ardoisières	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-POZ-04	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue du pressoir	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-POZ-05	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue d'Anjou, rue Plantagenêt	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-POZ-06	Travaux de mise en conformité de bassins de rétention	Priorité 10/28	Post 2033			
Sous-total				0 €	0 €	0 €
Commune du Lion d'Angers						
Opération n°EP-LLA-01	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux route de Château-Gontier	Priorité 11/28	2033	44 045 €	57 259 €	68 710 €
Opération n°EP-LLA-02	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue Joachim du Bellay, rue de la pièce neuve	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-LLA-03	Etudes de déconnexion	Priorité 19/28	2028	9 200 €	11 960 €	14 352 €
Opération n°EP-LLA-04	Travaux de mise en conformité de bassins de rétention	Priorité 10/28	Post 2033			
Sous-total				53 245 €	69 219 €	83 062 €
Commune du Louroux-Béconnais						
Opération n°EP-LLB-01	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux secteur foreries, amont et exutoire	Priorité 19/28	2029	406 295 €	528 184 €	633 820 €
Opération n°EP-LLB-02	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue d'Angers vers les marais (Actiparc)	Priorité 19/28	2030	71 300 €	92 690 €	111 228 €
Opération n°EP-LLB-03	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue d'Ingrandes, rue grillon	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-LLB-04	Travaux de mise en conformité de bassins de rétention	Priorité 10/28	Post 2033			
Sous-total				477 595 €	620 874 €	745 048 €
Commune de Miré						
Opération n°EP-MIR-01	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux route de Contigné	Priorité 11/28	2033	48 300 €	62 790 €	75 348 €
Opération n°EP-MIR-02	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux beau site, rue du bocage, rue du Haut-Anjou	Priorité 18/28	2030	27 140 €	35 282 €	42 338 €
Opération n°EP-MIR-03	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue du soleil levant	Priorité 11/28	2033	30 475 €	39 618 €	47 541 €
Opération n°EP-MIR-04	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue du lac	Priorité 18/28	2030	6 900 €	8 970 €	10 764 €
Sous-total				112 815 €	146 660 €	175 991 €

Dépenses inscrites au PPI 2024-2033 Eaux pluviales urbaines / Focus sur les opérations programmées au schéma directeur des eaux pluviales				Montant HT mentionné dans le schéma	Montant HT ap. revalorisat° de 15%	Montant TTC
Commune de Vern-d'Anjou						
Opération n°EP-VRN-01	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue du commerce	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-VRN-02	Travaux de déconnexion, d'aménagement / redimensionnement d'ouvrages et de réseaux rue Padina Mica, rue Henri Dunant	Priorité 10/28	Post 2033			
Opération n°EP-VRN-03	Travaux de mise en conformité de bassins de rétention	Priorité 10/28	Post 2033			
Sous-total				0 €	0 €	0 €
Sous-total des opérations de travaux programmées au schéma directeur des eaux pluviales (diagnostics détaillés)				1 966 296 €	2 556 185 €	3 067 421 €
Commune d'Andigné						
Opération n°EP-AND-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique sectorisée	Priorité 21/28	2028	11 000 €	14 300 €	17 160 €
Sous-total				11 000 €	14 300 €	17 160 €
Commune de Brissarthe						
Opération n°EP-BRI-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique globale	Priorité 15/28	2032	14 000 €	18 200 €	21 840 €
Sous-total				14 000 €	18 200 €	21 840 €
Commune de Cherré						
Opération n°EP-CHR-01	Etudes de modélisation hydraulique sectorisée	Priorité 15/28	2032	8 000 €	10 400 €	12 480 €
Sous-total				8 000 €	10 400 €	12 480 €
Commune de Contigné						
Opération n°EP-CON-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique globale	Priorité 13/28	2033	15 000 €	19 500 €	23 400 €
Sous-total				15 000 €	19 500 €	23 400 €
Commune de Grez-Neuville						
Opération n°EP-GRZ-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique globale	Priorité 16/28	2032	18 000 €	23 400 €	28 080 €
Sous-total				18 000 €	23 400 €	28 080 €
Commune de Juvardeil						
Opération n°EP-JUV-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique sectorisée	Priorité 16/28	2032	14 000 €	18 200 €	21 840 €
Sous-total				14 000 €	18 200 €	21 840 €
Commune de la Cornuaille						
Opération n°EP-COR-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique sectorisée	Priorité 20/28	2028	14 000 €	18 200 €	21 840 €
Sous-total				14 000 €	18 200 €	21 840 €
Commune de Marigné						
Opération n°EP-MAR-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique sectorisée	Priorité 12/28	2033	14 000 €	18 200 €	21 840 €
Sous-total				14 000 €	18 200 €	21 840 €

Dépenses inscrites au PPI 2024-2033 Eaux pluviales urbaines / Focus sur les opérations programmées au schéma directeur des eaux pluviales				Montant HT mentionné dans le schéma	Montant HT ap. revalorisé de 15%	Montant TTC
Commune de Montreuil-sur-Maine						
Opération n°EP-MON-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique sectorisée	Priorité 21/28	2028	14 000 €	18 200 €	21 840 €
Sous-total				14 000 €	18 200 €	21 840 €
Commune de Sceaux-d'Anjou						
Opération n°EP-SCA-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique sectorisée	Priorité 19/28	2028	14 000 €	18 200 €	21 840 €
Sous-total				14 000 €	18 200 €	21 840 €
Commune de Soeudres						
Opération n°EP-SOE-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique sectorisée	Priorité 15/28	2032	14 000 €	18 200 €	21 840 €
Sous-total				14 000 €	18 200 €	21 840 €
Commune de Thorigné-d'Anjou						
Opération n°EP-THO-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique globale	Priorité 10/28	Post 2033			
Sous-total				0 €	0 €	0 €
Commune de Villemoisan						
Opération n°EP-VIL-01	Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique sectorisée	Priorité 17/28	2030	12 000 €	15 600 €	18 720 €
Sous-total				12 000 €	15 600 €	18 720 €
Sous-total des études programmées au schéma directeur des eaux pluviales (diagnostics simplifiés)				162 000 €	210 600 €	252 720 €
Total général				2 128 296 €	2 766 785 €	3 320 141 €

5. FOCUS SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

1 652 K€, soit 20% des dépenses réelles inscrites au plan pluriannuel d'investissement 2024-2033 Eaux pluviales urbaines, sont dédiés à la mise en œuvre d'opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées (part relevant des eaux pluviales).


Ces opérations, au nombre de 25, concernent 8 communes et 14 communes historiques. Pour l'essentiel, il s'agit de travaux de mise en séparatif du réseau unitaire, de déconnexion du réseau des eaux usées d'avaloirs et de conduites, de réduction du délestage pluvial.

Leur planification au sein du PPI 2024-2033 Eaux pluviales urbaines est fonction et s'articule étroitement avec la programmation de ces mêmes opérations pour la part relevant des eaux usées au sein du PPI 2024-2033 Assainissement.

5. FOCUS SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Commune	*	Montant	%
Bécon-les-Granits	1	5 857 €	1%
Chambellay	0	0 €	0%
Chenillé-Champteussé	0	0 €	0%
Erdre-en-Anjou	1	10 296 €	1%
Grez-Neuville	1	31 403 €	2%
Les Hauts-d'Anjou	4	586 986 €	36%
La Jaille-Yvon	0	0 €	0%
Juvardeil	0	0 €	0%
Le Lion-d'Angers	2	113 939 €	7%
Miré	1	297 931 €	18%
Montreuil-sur-Maine	1	479 627 €	29%
Saint-Augustin-des-Bois	0	0 €	0%
Sceaux-d'Anjou	0	0 €	0%
Thorigné-d'Anjou	0	0 €	0%
Val d'Erdre-Auxence	3	125 788 €	8%
Total	14	1 651 827 €	100%

(*) Nombre de communes historiques concernées.




5. FOCUS SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES



Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées

Commune	Opération	Priorité	Calendrier de mise en œuvre de l'opération									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Andigné	Opération n°AND-01	Priorité 1										
Andigné	Opération n°AND-02	Priorité 2										
Bécon-les-Granits	Opération n°BEC-01	Priorité 1										
Brain-sur-Longuenée	Opération n°BRA-01	Priorité 1										
Champigné	Opération n°CHP-01	Priorité 1										
Champigné	Opération n°CHP-03	Priorité 2										
Champigné	Opération n°CHP-04	Priorité 1										
Châteauneuf-sur-Sarthe	Opération n°CHT-01	Priorité 1										
Contigné	Opération n°CON-02	Priorité 2										
Grez-Neuville	Opération n°GRZ-01	Priorité 2										
La Cornuaille	Opération n°COR-01	Priorité 1										
La Cornuaille	Opération n°COR-02	Priorité 2										
La Cornuaille	Opération n°COR-03	Priorité 2										
Le Lion d'Angers	Opération n°LLA-04	Priorité 1										
Le Lion d'Angers	Opération n°LLA-05	Priorité 3										
Le Lion d'Angers	Opération n°LLA-06	Priorité 5										
Le Louroux-Béconnais	Opération n°LLB-03	Priorité 2										
Marigné	Opération n°MAR-02	Priorité 2										
Marigné	Opération n°MAR-03	Priorité 2										
Miré	Opération n°MIR-01	Priorité 1										
Miré	Opération n°MIR-02	Priorité 1										
Miré	Opération n°MIR-03	Priorité 2										
Montreuil-sur-Maine	Opération n°MON-01	Priorité 1										
Montreuil-sur-Maine	Opération n°MON-02	Priorité 2										
Villemoisan	Opération n°VIL-01	Priorité 2										

5. FOCUS SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES



**Tableau récapitulatif des opérations
programmées au schéma directeur
d'assainissement collectif des eaux usées,
inscrites au plan pluriannuel d'investissement**

Dépenses inscrites au PPI 2024-2033 Eaux pluviales urbaines / Focus sur les opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées				Montant des dépenses TTC
Système d'assainissement d'Andigné				
Opération n°AND-01	Mise en séparatif du réseau unitaire (tranche 1 : lotissement les tailles et rue de la libération)	Priorité 1	2025	91 346 €
Opération n°AND-02	Mise en séparatif du réseau unitaire (tranche 2 : rue de l'Oudon) et création d'un poste de transfert vers la future station	Priorité 2	2025	
Sous-total				91 346 €
Système d'assainissement de Bécon-les-Granits				
Opération n°BEC-01	Déconnexion du réseau des eaux usées de trois avaloirs situés rue du stade et avenue des maronniers	Priorité 1	2025	5 857 €
Sous-total				5 857 €
Système d'assainissement de Brain-sur-Longuenée				
Opération n°BRA-01	Déconnexion du réseau des eaux usées de trois avaloirs situés rue des prés et rue de la forêt	Priorité 1	2026	10 296 €
Sous-total				10 296 €
Système d'assainissement de Champigné				
Opération n°CHP-01	Mise en séparatif du réseau unitaire (D768) et création d'un bassin tampon	Priorité 1	2025	236 034 €
Opération n°CHP-03	Mise en séparatif du réseau unitaire (rue des fleurs)	Priorité 2	2027	103 966 €
Opération n°CHP-04	Déconnexion du réseau des eaux usées de six avaloirs	Priorité 1	2026	20 592 €
Sous-total				360 592 €
Système d'assainissement de Châteauneuf-sur-Sarthe				
Opération n°CHT-01	Déconnexion du réseau des eaux usées de la conduite d'eaux pluviales raccordée au poste de relèvement quai de Sarthe	Priorité 1	2026	102 960 €
Sous-total				102 960 €
Système d'assainissement de Contigné				
Opération n°CON-02	Mise en séparatif du réseau unitaire (rues Jean Foyer, Saint-Barnabé) et déconnexion d'habitations	Priorité 2	2026	61 776 €
Sous-total				61 776 €
Système d'assainissement de Grez-Neuville				
Opération n°GRZ-01	Déconnexion du réseau des eaux usées du réseau pluvial des zones du cimetière et du parking rue des borderies	Priorité 2	2026	31 403 €
Sous-total				31 403 €
Système d'assainissement de la Cornuaille				
Opération n°COR-01	Déconnexion du réseau des eaux usées de la conduite d'eaux pluviales en amont du déversoir d'orage Mondouet	Priorité 1	2025	2 800 €
Opération n°COR-02	Mise en séparatif du réseau unitaire, remplacement de conduites vétustes (rue de la fontaine et rue du rocher)	Priorité 2	2028	40 748 €
Opération n°COR-03	Mise en séparatif du réseau unitaire (rue du petit mondouet, rue du stade et lotissement)	Priorité 2	2026	5 658 €
Sous-total				49 206 €
Système d'assainissement du Lion d'Angers				
Opération n°LLA-04	Réduction du délestage pluvial vers unitaire rue Alphonse Cochard	Priorité 1	2026	5 148 €
Opération n°LLA-05	Mise en séparatif du réseau unitaire (rue d'Andigné)	Priorité 3	2029	5 762 €
Opération n°LLA-06	Mise en séparatif du réseau unitaire (rue Alphonse Cochard)	Priorité 5	2033	11 443 €
Sous-total				22 353 €

Dépenses inscrites au PPI 2024-2033 Eaux pluviales urbaines / Focus sur les opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées				Montant des dépenses TTC
Système d'assainissement du Louroux-Béconnais				
Opération n°LLB-03	Mise en séparatif du réseau unitaire (rue des troènes, rue des carrières)	Priorité 2	2025	70 862 €
Sous-total				70 862 €
Système d'assainissement de Marigné				
Opération n°MAR-02	Mise en séparatif du réseau unitaire (rues Max Richard, des fleurs, des rosiers)	Priorité 2	2027	50 425 €
Opération n°MAR-03	Mise en séparatif du réseau unitaire (rues Max Richard, abbé Fournier)	Priorité 2	2027	11 233 €
Sous-total				61 658 €
Système d'assainissement de Miré				
Opération n°MIR-01	Mise en place de clapets anti-retour sur déversoirs Savenière / tilleuls, renouvellement des pompes du poste Bretagne 2	Priorité 1	2025	3 432 €
Opération n°MIR-02	Déconnexions diverses d'eaux pluviales	Priorité 1	2025	135 113 €
Opération n°MIR-03	Mise en séparatif du réseau unitaire (bourg secteur école et mairie)	Priorité 2	2025	159 386 €
Sous-total				297 931 €
Système d'assainissement de Montreuil-sur-Maine				
Opération n°MON-01	Déconnexions diverses d'eaux pluviales	Priorité 1	2028	216 216 €
Opération n°MON-02	Mise en séparatif du réseau unitaire (bourg)	Priorité 2	2027	263 411 €
Sous-total				479 627 €
Système d'assainissement de Villemoisan				
Opération n°VIL-01	Mise en séparatif du réseau unitaire (rues de l'auxence et mont de l'étang)	Priorité 2	2027	5 720 €
Sous-total				5 720 €
Total général				1 651 587 €

6. SYNTHÈSE



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2033 EAUX PLUVIALES URBAINES (édition 2025)	
Opérations de travaux programmées au schéma directeur des eaux pluviales (dans le cadre des diagnostics détaillés)	
Commune de Bécon-les-Granits	
Opération n°EP-BEC-01	Priorité 18/28
Opération n°EP-BEC-02	Priorité 21/28
Opération n°EP-BEC-03	Priorité 13/28
Opération n°EP-BEC-04	Priorité 08/28
Sous-total	
Commune de Champigné	
Opération n°EP-CHP-01	Priorité 23/28
Opération n°EP-CHP-02	Priorité 13/28
Opération n°EP-CHP-02bis	Priorité 13/28
Opération n°EP-CHP-03	Priorité 16/28
Opération n°EP-CHP-04	Priorité 22/28
Opération n°EP-CHP-05	Priorité 08/28
Sous-total	
Commune de Châteauneuf-sur-Sarthe	
Opération n°EP-CHT-01	Priorité 10/28
Opération n°EP-CHT-02	Priorité 10/28
Opération n°EP-CHT-03	Priorité 10/28
Opération n°EP-CHT-04	Priorité 08/28
Sous-total	
Commune de la Pouëze	
Opération n°EP-POZ-01	Priorité 10/28
Opération n°EP-POZ-02	Priorité 10/28
Opération n°EP-POZ-03	Priorité 10/28
Opération n°EP-POZ-04	Priorité 10/28
Opération n°EP-POZ-05	Priorité 10/28
Opération n°EP-POZ-06	Priorité 10/28
Sous-total	
Commune du Lion d'Angers	
Opération n°EP-LLA-01	Priorité 11/28
Opération n°EP-LLA-02	Priorité 10/28
Opération n°EP-LLA-03	Priorité 19/28
Opération n°EP-LLA-04	Priorité 10/28
Sous-total	

Dépenses réelles annuelles									
2024 (réalisé)	2025 (prév.)*	2026 (prév.)	2027 (prév.)	2028 (prév.)	2029 (prév.)	2030 (prév.)	2031 (prév.)	2032 (prév.)	2033 (prév.)
0 €	0 €	0 €	295 831 €	369 532 €	633 820 €	487 968 €	583 122 €	369 564 €	327 584 €
						323 638 €			
				276 962 €					
								369 564 €	
0 €	0 €	0 €	0 €	276 962 €	0 €	323 638 €	0 €	369 564 €	0 €
			295 831 €						
									41 262 €
									94 723 €
							583 122 €		
				78 218 €					
0 €	0 €	0 €	295 831 €	78 218 €	0 €	0 €	583 122 €	0 €	135 985 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
									68 710 €
				14 352 €					
0 €	0 €	0 €	0 €	14 352 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68 710 €

[illegible]

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2033 EAUX PLUVIALES URBAINES (édition 2025)	
Opérations de travaux programmées au schéma directeur des eaux pluviales (dans le cadre des diagnostics détaillés)	
Commune du Louroux-Béconnais	
Opération n°EP-LLB-01	Priorité 19/28
Opération n°EP-LLB-02	Priorité 19/28
Opération n°EP-LLB-03	Priorité 10/28
Opération n°EP-LLB-04	Priorité 10/28
Sous-total	
Commune de Miré	
Opération n°EP-MIR-01	Priorité 11/28
Opération n°EP-MIR-02	Priorité 18/28
Opération n°EP-MIR-03	Priorité 11/28
Opération n°EP-MIR-04	Priorité 18/28
Sous-total	
Commune de Vern-d'Anjou	
Opération n°EP-VRN-01	Priorité 10/28
Opération n°EP-VRN-02	Priorité 10/28
Opération n°EP-VRN-03	Priorité 10/28
Sous-total	
Etudes de déconnexion / désimperméabilisation des surfaces et de modélisation hydraulique sectorisée, programmées au schéma directeur des eaux pluviales (dans le cadre des diagnostics simplifiés)	
Opération n°EP-AND-01, Andigné, études	Priorité 21/28
Opération n°EP-BRI-01, Brissarthe, études	Priorité 15/28
Opération n°EP-CHR-01, Cherré, études	Priorité 15/28
Opération n°EP-CON-01, Contigné, études	Priorité 13/28
Opération n°EP-GRZ-01, Grez-Neuville, études	Priorité 16/28
Opération n°EP-JUV-01, Juvardeil, études	Priorité 16/28
Opération n°EP-COR-01, La Cornuaille, études	Priorité 20/28
Opération n°EP-MAR-01, Marigné, études	Priorité 12/28
Opération n°EP-MON-01, Montreuil-sur-M., études	Priorité 21/28
Opération n°EP-SCA-01, Sceaux-d'Anjou, études	Priorité 19/28
Opération n°EP-SOE-01, Soeudres, études	Priorité 15/28
Opération n°EP-THO-01, Thorigné-d'Anjou, études	Priorité 10/28
Opération n°EP-VIL-01, Villemoisan, études	Priorité 17/28

Dépenses réelles annuelles									
2024 (réalisé)	2025 (prév.)*	2026 (prév.)	2027 (prév.)	2028 (prév.)	2029 (prév.)	2030 (prév.)	2031 (prév.)	2032 (prév.)	2033 (prév.)
0 €	0 €	0 €	295 831 €	369 532 €	633 820 €	487 968 €	583 122 €	369 564 €	327 584 €
					633 820 €				
						111 228 €			
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	633 820 €	111 228 €	0 €	0 €	0 €
									75 348 €
						42 338 €			
									47 541 €
						10 764 €			
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	53 102 €	0 €	0 €	122 889 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	82 680 €	0 €	18 720 €	0 €	106 080 €	45 240 €
				17 160 €					
								21 840 €	
								12 480 €	
									23 400 €
								28 080 €	
								21 840 €	
				21 840 €					
									21 840 €
				21 840 €					
				21 840 €					
								21 840 €	
						18 720 €			

Total des dépenses réelles	Pour rappel, solde dans le PPI édition 2024
2024-2033	2024-2033
3 067 421 €	2 713 488 €
633 820 €	560 687 €
111 228 €	98 394 €
0 €	0 €
0 €	0 €
745 048 €	659 081 €
75 348 €	66 654 €
42 338 €	37 453 €
47 541 €	42 056 €
10 764 €	9 522 €
175 991 €	155 685 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
252 720 €	223 560 €
17 160 €	15 180 €
21 840 €	19 320 €
12 480 €	11 040 €
23 400 €	20 700 €
28 080 €	24 840 €
21 840 €	19 320 €
21 840 €	19 320 €
21 840 €	19 320 €
21 840 €	19 320 €
21 840 €	19 320 €
0 €	0 €
18 720 €	16 560 €

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2033 EAUX PLUVIALES URBAINES (édition 2025)	
Opérations de travaux programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées	
Système d'assainissement d'Andigné	
Opération n°AND-01	Priorité 1
Opération n°AND-02	Priorité 2
Sous-total	
Système d'assainissement de Bécon-les-Granits	
Opération n°BEC-01	Priorité 1
Sous-total	
Système d'assainissement de Brain-sur-Longuenée	
Opération n°BRA-01	Priorité 1
Sous-total	
Système d'assainissement de Champigné	
Opération n°CHP-01	Priorité 1
Opération n°CHP-03	Priorité 2
Opération n°CHP-04	Priorité 1
Sous-total	
Système d'assainissement de Châteauneuf-sur-Sarthe	
Opération n°CHT-01	Priorité 1
Sous-total	
Système d'assainissement de Contigné	
Opération n°CON-02	Priorité 2
Sous-total	
Système d'assainissement de Grez-Neuville	
Opération n°GRZ-01	Priorité 2
Sous-total	
Système d'assainissement de la Cornuaille	
Opération n°COR-01	Priorité 1
Opération n°COR-02	Priorité 2
Opération n°COR-03	Priorité 2
Sous-total	
Système d'assainissement du Lion d'Angers	
Opération n°LLA-04	Priorité 1
Opération n°LLA-05	Priorité 3
Opération n°LLA-06	Priorité 5
Sous-total	

Dépenses réelles annuelles									
2024 (réalisé)	2025 (prév.)*	2026 (prév.)	2027 (prév.)	2028 (prév.)	2029 (prév.)	2030 (prév.)	2031 (prév.)	2032 (prév.)	2033 (prév.)
202 883 €	502 187 €	237 833 €	434 755 €	256 964 €	5 762 €	0 €	0 €	0 €	11 443 €
240 €	91 346 €								
240 €	91 346 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 516 €	2 341 €								
3 516 €	2 341 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		10 296 €							
0 €	0 €	10 296 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	236 034 €								
			103 966 €						
		20 592 €							
0 €	236 034 €	20 592 €	103 966 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		102 960 €							
0 €	0 €	102 960 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		61 776 €							
0 €	0 €	61 776 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		31 403 €							
0 €	0 €	31 403 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2 800 €								
				40 748 €					
		5 658 €							
0 €	2 800 €	5 658 €	0 €	40 748 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		5 148 €							
					5 762 €				
									11 443 €
0 €	0 €	5 148 €	0 €	0 €	5 762 €	0 €	0 €	0 €	11 443 €

Total des dépenses réelles	Pour rappel, solde dans le PPI édition 2024
2024-2033	2024-2033
1 651 827 €	1 464 500 €
91 586 €	67 500 €
0 €	0 €
91 586 €	67 500 €
5 857 €	9 108 €
5 857 €	9 108 €
10 296 €	9 108 €
10 296 €	9 108 €
236 034 €	208 799 €
103 966 €	91 970 €
20 592 €	18 216 €
360 592 €	318 985 €
102 960 €	91 080 €
102 960 €	91 080 €
61 776 €	54 648 €
61 776 €	54 648 €
31 403 €	27 779 €
31 403 €	27 779 €
2 800 €	2 476 €
40 748 €	36 047 €
5 658 €	5 005 €
49 206 €	43 528 €
5 148 €	4 554 €
5 762 €	5 098 €
11 443 €	10 123 €
22 353 €	19 775 €

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2033 EAUX PLUVIALES URBAINES (édition 2025)	
Système d'assainissement du Louroux-Béconnais	
Opération n°LLB-03	Priorité 2
Sous-total	
Système d'assainissement de Marigné	
Opération n°MAR-02	Priorité 2
Opération n°MAR-03	Priorité 2
Sous-total	
Système d'assainissement de Miré	
Opération n°MIR-01	Priorité 1
Opération n°MIR-02	Priorité 1
Opération n°MIR-03	Priorité 2
Sous-total	
Système d'assainissement de Montreuil-sur-Maine	
Opération n°MON-01	Priorité 1
Opération n°MON-02	Priorité 2
Sous-total	
Système d'assainissement de Villemois	
Opération n°VIL-01	Priorité 2
Sous-total	
Autres opérations de travaux	
Opérations de travaux de renouvellement, mise en séparatif, réfection ou extension de réseaux	
Investissement courant	
Investissement courant consacré aux réseaux	
Zonage Eaux pluviales urbaines	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	

Dépenses réelles annuelles									
2024 (réalisé)	2025 (prév.)*	2026 (prév.)	2027 (prév.)	2028 (prév.)	2029 (prév.)	2030 (prév.)	2031 (prév.)	2032 (prév.)	2033 (prév.)
45 389 €	25 473 €								
45 389 €	25 473 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			50 425 €						
			11 233 €						
0 €	0 €	0 €	61 658 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3 432 €								
	135 113 €								
153 738 €	5 648 €								
153 738 €	144 193 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				216 216 €					
			263 411 €						
0 €	0 €	0 €	263 411 €	216 216 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			5 720 €						
0 €	0 €	0 €	5 720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
208 750 €	378 577 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
208 750 €	378 577 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
47 460 €	227 194 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
47 460 €	127 194 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
	100 000 €								
459 093 €	1 107 958 €	537 833 €	1 030 586 €	1 009 176 €	939 582 €	806 688 €	883 122 €	775 644 €	684 267 €

Total des dépenses réelles	Pour rappel, solde dans le PPI édition 2024
2024-2033	2024-2033
70 862 €	63 551 €
70 862 €	63 551 €
50 425 €	44 607 €
11 233 €	9 937 €
61 658 €	54 544 €
3 432 €	3 036 €
135 113 €	119 523 €
159 386 €	152 989 €
297 931 €	275 548 €
216 216 €	191 268 €
263 411 €	233 017 €
479 627 €	424 285 €
5 720 €	5 061 €
5 720 €	5 061 €
2 187 327 €	2 278 177 €
2 187 327 €	2 278 177 €
1 074 654 €	1 120 988 €
974 654 €	1 020 988 €
100 000 €	100 000 €
8 233 949 €	7 800 713 €