

Tableau de suivi de la mise en œuvre du projet de territoire des Vallées du Haut-Anjou (édition : septembre 2025)					
Axes	Actions structurantes inscrites dans le cadre du projet de territoire et portées par la Communauté de communes	Thématiques principales	Pilotes	Bilans	Perspectives et échéances à venir
Axe 1	Habiter et accueillir durablement de nouveaux habitants sur tout le territoire				
Axe 1.1	Poser les bases d'une organisation collective autour des politiques d'urbanisme				
Act° n°1	Elaborer un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et ses annexes	PLUi	DATDV	Approbation de la charte de gouvernance du PLUi par le conseil communautaire en septembre 2022. Prescription du PLUi et lancement de la phase diagnostic en novembre 2022. Finalisation du diagnostic territorial (fin 2024-septembre 2025). Réalisation du diagnostic agricole (printemps 2025). Réalisation de l'état initial de l'environnement (premier semestre 2025).	Elaboration du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) puis débat sur ses orientations durant le deuxième trimestre 2026. Arrêt du projet de PLUi en février 2027. Approbation du PLUi par le conseil communautaire en décembre 2027.
Act° n°2	Elaborer un programme local d'habitat (PLH)	Logement et habitat	DATDV	Approbation du PLH par le conseil communautaire en juin 2024. Mise en oeuvre du programme d'actions : déploiement dans les France Services d'informations et de conseils gratuits sur les projets des particuliers en lien avec l'amélioration de l'habitat à compter du 1er janvier 2025 ; mise en oeuvre et délégation à la commune du Lion d'Angers du dispositif du permis de louer (démarrage opérationnel en juillet 2025) ; etc. Etablissement du bilan annuel de l'exercice 2024 en septembre 2025 : production de 60 logements et de 16 logements locatifs sociaux en 2024 à l'échelle intercommunale.	Poursuite de la mise en œuvre du programme d'actions : déploiement du dispositif de l'hébergement temporaire chez l'habitant (HTH) avec l'association Habitat Jeunes David d'Angers (échéance janvier 2026). Création d'un observatoire de l'habitat et du foncier. Réalisation d'un bilan annuel de l'exercice 2025 (échéance septembre 2026).
Axe 1.2	Une urbanisation respectueuse des ressources naturelles, adaptée aux dynamiques de chaque bassin de vie et facilitant les parcours résidentiels				
Act° n°3	Développer les opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH/OPAH-RU) et de revitalisation des territoires (ORT)	Logement et habitat	DATDV	Lancement en 2019 pour une durée de cinq ans de deux opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH), visant à accompagner les propriétaires de logements souhaitant y réaliser des travaux de rénovation énergétique, d'adaptation ou de rénovation des façades. S'agissant de l'OPAH généraliste, atteinte au 31 décembre 2023 de l'objectif quinquennal de la convention comme suit : 94% de l'objectif "rénovation énergétique", 102% de l'objectif "adaptation", 40% de l'objectif "logements très dégradés". S'agissant de l'OPAH renouvellement urbain, atteinte partielle au 31 décembre 2023 de l'objectif quinquennal de la convention comme suit : 28% de l'objectif "rénovation énergétique", 23% de l'objectif "adaptation", 3% de l'objectif "logements très dégradés", 300% de l'objectif "transformation d'usage". Fin en mars 2024 des deux OPAH et remplacement par un nouveau dispositif, le pacte territorial France renov' qui regroupe les ex volets OPAH et PTRE. Approbation de la convention cadre du pacte territorial France Renov' 2025-2027 par le conseil communautaire en décembre 2024.	Lancement en décembre 2025 d'une étude de préfiguration afin de définir les futures modalités de mise en œuvre du volet "accompagnement" du pacte territorial France Renov' 2025-2027 (correspondant aux ex volets OPAH).
Act° n°4	Participer au développement d'une offre de logements temporaires destinés aux jeunes, apprentis, saisonniers, etc.	Logement et habitat	DATDV	Lancement en décembre 2022 d'une étude confiée à l'URHAJ sur les besoins en logements des jeunes sur le territoire des Vallées du Haut-Anjou. Restitution des conclusions et finalisation de l'étude en juillet 2024	Déploiement du dispositif de l'hébergement temporaire chez l'habitant (HTH) avec l'association Habitat Jeunes David d'Angers, avec un objectif annuel de 30 binômes (échéance janvier 2026)
Act° n°5	Développer/réhabiliter le réseau d'aires d'accueil des gens du voyage sur le territoire	Accueil des gens du voyage	DATDV	Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage à Val d'Erdre-Auxence, commune déléguée du Louroux-Béconnais (ouverture au public en mai 2023), portant le nombre d'emplacements mis à disposition dans l'ensemble des aires d'accueil aménagées sur le territoire à 18 (soit 31 places). Validation par le services de l'Etat en juillet 2024 du site en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil à Erdre-en-Anjou. Livraison de 4 logements adaptés aux Hauts-d'Anjou, commune déléguée de Châteauneuf-sur-Sarthe, en mars 2025. Approbation du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage (SDAHGDV) 2025-2031 en juillet 2025 .	Réhabilitation de l'aire actuelle des Hauts-d'Anjou, commune déléguée de Châteauneuf-sur-Sarthe (échéance printemps 2026). Aménagement d'une nouvelle aire à Erdre-en-Anjou. Extension et réhabilitation de l'aire actuelle du Lion-d'Angers. Aménagement d'une nouvelle aire aux Hauts-d'Anjou, commune déléguée de Champigné.

Tableau de suivi de la mise en œuvre du projet de territoire des Vallées du Haut-Anjou (édition : septembre 2025)					
Axes	Actions structurantes inscrites dans le cadre du projet de territoire et portées par la Communauté de communes	Thématiques principales	Pilotes	Bilans	Perspectives et échéances à venir
Act° n°6	Optimiser le mode de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, développer des dispositifs d'accueil complémentaires	Accueil des gens du voyage	DATDV	Lancement en 2023 d'une prestation de services confiée à SG2A-Hacienda afin d'externaliser et d'optimiser la gestion, l'entretien, la surveillance et le fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage. Reconduction en 2025 de la prestation. Lancement en 2025 d'une consultation en vue de la réalisation d'une étude sur le projet de mutualisation de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage entre cinq intercommunalités.	Lancement de l'étude de faisabilité du projet de mutualisation de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage entre cinq intercommunalités (échéance automne 2025).
Act° n°7	Contribuer à la mise en oeuvre d'une offre de logements adaptés aux gens du voyage en demande de sédentarisation	Accueil des gens du voyage	DATDV	Livraison des quatre logements adaptés aux gens du voyage en demande de sédentarisation, aux Hauts-d'Anjou, commune déléguée de Châteauneuf-sur-Sarthe, en mars 2025.	
Act° n°8	Développement des centres-bourgs	Logement et habitat		Action portée par les communes.	
Act° n°9	Mettre en œuvre une plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE)	Logement et habitat	DATDV	Lancement en janvier 2022 d'une plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE), en lien avec l'association ALISEE : 501 conseils téléphoniques en 2024 (+ 45% par rapport à 2023) sur la rénovation énergétique, 76 rendez-vous conseil en permanence en 2024 (+ 7% par rapport à 2023). Fin en décembre 2024 de la PTRE et remplacement par un nouveau dispositif, le pacte territorial France renov' qui regroupe les ex volets OPAH et PTRE. Approbation de la convention cadre du pacte territorial France Renov' 2025-2027 par le conseil communautaire en décembre 2024. Mise en oeuvre en janvier 2025 du volet "information & conseil" du pacte territorial France Renov' (correspondant à l'ex PTRE).	Poursuite de la mise en œuvre du Pacte territorial France Renov' 2025-2027.
Axe 1.3	Un tissu social fait de mixités, de cohésion et d'ouverture				
Act° n°10	Animer un programme d'actions favorisant le maintien de l'autonomie et du lien social en faveur des séniors	Action sociale	DSP	Mise en œuvre du programme annuel d'actions destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans et visant à prévenir la perte d'autonomie : organisation d'ateliers et d'animations sur diverses thématiques ("numérique", "activité physique", "prévention routière et mobilité", "bien-être", "prévention des chutes et accidents domestiques", etc.) : 383 participants en 2024. Création d'un forum "Bien vivre et bien vieillir à domicile" en avril 2024.	Poursuite du programme annuel d'actions. Mise en réseau d'acteurs de l'intervention à domicile. Programmation de la seconde édition du forum "Bien vivre et bien vieillir à domicile" à l'automne 2026.
Act° n°11	Animer et développer le service de portage de repas aux séniors	Action sociale	DSP	Mise en œuvre du service de restauration à domicile pour les personnes âgées de plus de 60 ans ou en situation de handicap : 153 bénéficiaires et 23 950 repas livrés en 2024. Renouvellement du marché public à compter du 1er janvier 2025	Poursuite du service de restauration à domicile. Réalisation d'une enquête de satisfaction auprès d'un panel représentatif de bénéficiaires.
Act° n°12	Engager l'animation et le suivi d'un projet social local pour favoriser l'intégration des gens du voyage	Accueil des gens du voyage	DSP	Prise en compte des questions et thématiques liées à l'intégration des gens du voyage dans le cadre du projet social local : mise en oeuvre d'une démarche "aller vers" pour rencontrer les voyageurs sur les aires afin de préciser leurs besoins et élaborer le diagnostic du projet social local. Mise en oeuvre d'actions de médiation en santé autour de la vaccination des voyageurs sur les aires, d'actions de médiation scolaire avec les CEMEA sur les aires.	Poursuite de la démarche "aller vers" avec continuité des actions de médiation. Prise en compte des questions et thématiques liées à l'intégration des gens du voyage dans le cadre du projet de création d'une structure de coopération entre la CCVHA et quatre autres intercommunalités afin de mutualiser la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
Act° n°13	Développer un réseau de lieux ressources favorisant le croisement des pratiques	Action sociale & cohésion territoriale		Action portée par les communes.	
Act° n°14	Animer le réseau des France services sur le territoire	Action sociale & cohésion territoriale	DSP	Renforcement du maillage du territoire avec la construction d'un troisième équipement France services à Val d'Erdre-Auxence (ouverture au public en juin 2022). Animation du réseau avec, en 2024, 3 équipements, 25 partenaires, 15.680 accompagnements réalisés.	Construction d'un équipement France services aux Hauts-d'Anjou (ouverture au public en 2026) et déploiement d'une solution France services hors les murs (échéance 2026).
Act° n°15	Réinventer les mairies comme des lieux multi-accueil de demandes administratives	Action sociale & cohésion territoriale		Action portée par les communes.	

Tableau de suivi de la mise en œuvre du projet de territoire des Vallées du Haut-Anjou (édition : septembre 2025)					
Axes	Actions structurantes inscrites dans le cadre du projet de territoire et portées par la Communauté de communes	Thématiques principales	Pilotes	Bilans	Perspectives et échéances à venir
Act° n°16	Animer le réseau des pôles et maisons de santé sur le territoire	Action sociale & cohésion territoriale	DSP	Cession auprès de Maine-et-Loire Habitat des cinq pôles et maisons de santé communautaires en 2023-2024 ; établissement d'une convention tripartite CCVHA-CIAS-Maine-et-Loire Habitat en vue de définir le mode de collaboration entre les différentes parties à l'issue de la cession. Contribution aux différents travaux collectifs dans le cadre de l'évaluation du contrat local de santé 2019-2024 (CLS 1) et de l'élaboration du contrat local de santé 2025-2030 (CLS 2).	Renouvellement de la convention avec le centre hospitalier du Haut-Anjou concernant le déploiement de consultations avancées au sein des pôles et maisons de santé. Accompagnement du projet d'extension de la maison de santé de Vern-d'Anjou.
Axe 1.4	Une offre de moyens de déplacements variés pour mieux raccorder et rapprocher				
Act° n°17	Elaborer un plan de mobilité simplifié (PDMS)	Mobilités	DATDV	Présentation du diagnostic en septembre 2023. Elaboration du document d'orientations stratégiques et du programme d'actions fin 2024. Arrêt du projet de PdMS au printemps 2025. Consultation des parties prenantes à l'automne 2025.	Approbation du PdMS par le conseil communautaire en novembre 2025. Elaboration d'un plan de mobilité employeur en complément du PdMS (échéance 2027).
Act° n°18	Elaborer un contrat opérationnel de mobilité et instituer un comité des partenaires	Mobilités		<i>Action portée par le conseil régional.</i>	
Act° n°19	Elaborer un guide de la mobilité	Mobilités	DATDV	-	Elaboration et diffusion du guide de la mobilité (échéance premier trimestre 2026).
Act° n°20	Développer et harmoniser le service de transport solidaire sur le territoire	Mobilités	DSP	Mise à jour du règlement intérieur du dispositif de transport solidaire en juillet 2022. 831 bénéficiaires, 129 bénévoles, 3.202 trajets réalisés et 91.133 kilomètres parcourus en 2024.	Poursuite de l'harmonisation du service de transport solidaire avec notamment la rédaction de conventions entre le CIAS et les structures organisatrices du service en 2026.
Act° n°21	Mettre en oeuvre un service d'autostop sécurisé sur le territoire	Mobilités	DATDV	-	Mise en œuvre d'un service d'autostop sécurisé sur le territoire (échéance 2027).
Act° n°22	Favoriser les pratiques de covoiturage et les services d'autopartage sur le territoire	Mobilités	DATDV	Déploiement d'un service de covoiturage régulier domicile-travail sur le territoire à compter du 1er janvier 2023 via l'application Klaxit puis Blablacar Daily : 4.993 inscrits au 31 décembre 2024, 968.192 kilomètres parcourus durant l'année 2024	Poursuite du service de covoiturage régulier domicile-travail via l'application BlaBlaCar Daily. Parallèlement, mise en oeuvre d'une ligne de covoiturage expérimentale sur le territoire (échéance automne 2026).
Act° n°23	Aménager sur le territoire un réseau d'infrastructures cyclables à des fins touristiques mais également de mobilité quotidienne	Mobilités	DATDV	Approbation du schéma cyclable intercommunal par le conseil communautaire en décembre 2022. Réalisation d'études de faisabilité pré-opérationnelle en vue de l'aménagement de six liaisons cyclables inter-bourgs en 2023-2024 (lots n°1 et 2 du schéma cyclable intercommunal). Restitution des études de maîtrise d'oeuvre en vue de l'aménagement de la liaison cyclable inter-bourgs Bécon-les-Granits - Le Louroux-Béconnais en juin 2025. Approbation du schéma de stationnement sécurisé des vélos par le conseil communautaire en juin 2025.	Aménagement de la liaison cyclable inter bourgs Bécon-les-Granits - Le Louroux-Béconnais (échéance printemps 2026). Lancement des études de maîtrise d'oeuvre en vue de l'aménagement de la liaison cyclable inter-bourgs Thorigné-d'Anjou - Le Lion d'Angers (échéance printemps 2026) et de la liaison cyclable inter-bourgs Champigné - Châteauneuf-sur-Sarthe (échéance automne 2026). Mise en oeuvre d'un groupement de commandes en vue de l'acquisition et installation de mobilier adapté dans le cadre du schéma de stationnement sécurisé des vélos (échéance premier trimestre 2026).
Act° n°24	Mettre en œuvre une politique de gestion du réseau de voirie performante, responsable, fiable et durable	Voirie communautaire	DST	Mise en œuvre du programme annuel d'entretien de la voirie communautaire ainsi que des sentiers de randonnée : 62 kilomètres de voirie restructurée (gravillonnage et reprofilage), 248 kilomètres de sentiers pédestres entretenus et 53 linéaires de fossés curés en 2023.	Poursuite du programme annuel d'entretien de la voirie communautaire ainsi que des sentiers de randonnée.
Axe 2	Faire vivre et partager les ressources d'une identité rurale porteuse de dynamiques économiques et humaines				
Axe 2.1	Accompagner les évolutions de l'agriculture et du secteur agri-alimentaire				
Act° n°25	Elaborer une convention cadre de partenariat avec la chambre d'agriculture afin de favoriser la transmission des exploitations agricoles	Développement économique	DATDV	Désignation en mars 2023 de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou en tant que territoire pilote pour le Maine-et-Loire dans le cadre de la politique mise en oeuvre par le conseil régional, en partenariat avec la chambre d'agriculture, pour favoriser la transmission des exploitations agricoles : 19 exploitations implantées sur le territoire ayant bénéficié des services d'accompagnement en 2023 et 20 exploitations en 2024.	Décision de pérenniser cette expérience et de mettre en œuvre un programme d'actions 2026-2029.

Tableau de suivi de la mise en œuvre du projet de territoire des Vallées du Haut-Anjou (édition : septembre 2025)					
Axes	Actions structurantes inscrites dans le cadre du projet de territoire et portées par la Communauté de communes	Thématiques principales	Pilotes	Bilans	Perspectives et échéances à venir
Act° n°26	Mobiliser les leviers de la planification et de l'aménagement pour préserver le foncier agricole	Développement économique	DATDV	Etablissement d'une convention cadre avec la SAFER Pays-de-la-Loire (société d'aménagement foncier et d'établissement rural) en septembre 2022 en vue d'un accompagnement de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou pour des opérations d'acquisition foncière.	-
Act° n°27	Accompagner la réalisation d'un plan alimentaire territorial (PAT)	Développement économique		Action portée par le PETR du Segréen.	
Axe 2.2	Préserver un maillage bocager, garant du bon fonctionnement des milieux naturels et marqueur de l'identité des Vallées du Haut-Anjou				
Act° n°28	Elaborer des atlas communaux de la biodiversité	Environnement & transition énergétique		Action portée par les communes.	
Act° n°29	Coordonner/valoriser les divers programmes d'éducation et de sensibilisation à l'environnement engagés sur le territoire	Environnement & transition énergétique		Action portée par le PETR du Segréen.	
Act° n°30	Animer un programme d'actions de sensibilisation à l'environnement et à la protection de la biodiversité	Environnement & transition énergétique	DATDV	Mise en œuvre du programme de sensibilisation à l'environnement et à la protection de la biodiversité : 304 participants au 31 décembre 2024.	Poursuite du programme d'animations de sensibilisation à la préservation de l'environnement.
Act° n°31	Mettre en œuvre un programme de plantation de haies bocagères et de renouvellement du bocage	Environnement & transition énergétique	DATDV	Mise en oeuvre du dispositif d'aides à la plantation de haies bocagères : 3,2 kilomètres de haies plantées, avec 12 planteurs, sur 9 communes en 2024.	Poursuite du dispositif d'aides à la plantation de haies bocagères.
Act° n°32	Mettre en œuvre un programme de restauration de mares	Environnement & transition énergétique	DATDV	Mise en œuvre du programme triennal de restauration des mares bocagères : 115 mares restaurées ou créées sur le territoire au 31 décembre 2024.	Poursuite des actions de restauration de mares.
Act° n°33	Mettre en œuvre un programme de restauration et d'entretien de prairies sèches sur coteaux et de fonds de vallées	Environnement & transition énergétique	DATDV	Mise en œuvre du programme de réouverture et de remise en gestion pastorale de coteaux enrichés : 11 exploitants agricoles, 94 hectares de parcelles concernées dont 16 hectares de coteaux restaurés et accompagnés depuis 2021.	Révision du plan de gestion de l'espace naturel sensible (ENS) de la vallée de la Romme et du programme de réouverture et de remise en gestion pastorale de coteaux enrichés (échéance 2026).
Act° n°34	Mettre en œuvre un réseau de ruchers communaux	Environnement & transition énergétique		Action portée par les communes.	
Act° n°35	Favoriser la demande en bois-énergie local à l'échelle du territoire pour des besoins mixtes collectifs et de particuliers	Environnement & transition énergétique		Action portée par les communes.	
Act° n°36	Privilégier les chaufferies collectives ayant recours au bois-énergie dans les équipements des collectivités	Environnement & transition énergétique		Action portée par les communes.	
Act° n°37	Elaborer un programme pour la gestion quantitative de l'eau (économies, substitution de ressources, etc.)	Environnement & transition énergétique		Action portée par les communes.	
Act° n°38	Elaborer un plan d'actions en vue de la prévention des inondations	GEMAPI		Action portée par les syndicats de bassins versants.	
Act° n°39	Mettre en œuvre une politique de gestion des eaux pluviales et de l'assainissement performante, responsable et durable	Assainissement & eaux pluviales	DST	Refonte de la stratégie en matière d'assainissement et d'eaux pluviales urbaines. Révision du tarif cible 2028 de la redevance d'assainissement collectif, approuvée par le conseil communautaire en novembre 2023. Traduction financière de la stratégie en programmes pluriannuels d'investissement (PPI 2024-2033 Assainissement et PPI 2024-2033 Eaux pluviales), approuvés en juin 2024 par le conseil communautaire puis actualisés chaque année (juin 2025). Réinternalisation en régie en 2025 des prestations d'exploitation en matière assainissement jusqu'alors confiées aux communes.	Réinternalisation en régie des prestations d'exploitation en matière assainissement jusqu'alors confiées à des entreprises extérieures en vue d'une reprise intégrale à terme en régie (échéance 2026-2027). Instauration d'un zonage des eaux pluviales sur l'ensemble du territoire (échéance 2027).
Axe 2.3	Conduire une démarche de transition environnementale				
Act° n°40	Mettre en œuvre un plan d'actions de rénovation énergétique des équipements et bâtiments publics	Environnement & transition énergétique	DST	Remplacement d'anciens équipements publics "énergivores" par de nouveaux équipements de conception bioclimatique utilisant des matériaux biosourcés : école de musique aux Hauts-d'Anjou, équipement multi-accueil à Val d'Erdre-Auxence.	Remplacement d'anciens équipements publics "énergivores" par de nouveaux équipements de conception bioclimatique utilisant des matériaux biosourcés : nouvel équipement France services aux Hauts-d'Anjou, nouvel équipement multi-accueil aux Hauts-d'Anjou.
Act° n°41	Encourager et sécuriser le développement de la filière de méthanisation agricole sur le territoire	Environnement & transition énergétique	DATDV	Mise en œuvre du programme annuel de financement d'études de faisabilité technico-économique d'unités de méthanisation : 3 projets financés depuis 2021, dont 1 projet d'unité de méthanisation en cogénération (50 kWe) au 31 décembre 2024.	Poursuite du programme annuel de financement d'études de faisabilité technico-économique d'unités de méthanisation ainsi que de l'accompagnement des porteurs de projet. Financement du projet de création d'une dorsale biogazière. Lancement d'une étude de gisements méthanogènes et de mobilisation agricole sur la partie sud du territoire pour faire émerger un projet de méthanisation territorial.
Act° n°42	Contribuer à développer la consommation de gaz naturel pour véhicules (GNV) sur le territoire	Environnement & transition énergétique		Action portée par le SIEML et Alter énergies.	

Tableau de suivi de la mise en œuvre du projet de territoire des Vallées du Haut-Anjou (édition : septembre 2025)					
Axes	Actions structurantes inscrites dans le cadre du projet de territoire et portées par la Communauté de communes	Thématiques principales	Pilotes	Bilans	Perspectives et échéances à venir
Act° n°43	Soutenir le développement de l'énergie solaire	Environnement & transition énergétique	DATDV	Mise en œuvre dans le cadre du plan solaire du programme annuel de soutien aux particuliers en vue de l'installation de panneaux solaires photovoltaïques (61 subventions versées, soit près de 23.790 € d'aides, 1 335 m² de panneaux, 280 kWc de puissance installée et 315 MWh de production raccordée en 2024). Mise en œuvre du service d'accompagnement "Le solaire en Anjou" via ALISEE auprès de 9 particuliers en 2024. Accompagnement et facilitation de projets de centrales solaires, de parcs solaires villageois et d'ombrières. Installation de générateurs photovoltaïques sur l'annexe du hangar pour les services techniques en juin 2025.	Poursuite du programme annuel de soutien aux particuliers en vue de l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, du service d'accompagnement "Le solaire en Anjou" ainsi que de l'accompagnement des projets de centrales solaires, de parcs solaires villageois et d'ombrières.
Act° n°44	Soutenir le développement de l'énergie éolienne dans un cadre maîtrisé et réfléchi	Environnement & transition énergétique	DATDV	Adoption de la charte pour des projets d'énergies renouvelables à gouvernance locale en Maine-et-Loire. Accompagnement des porteurs de projet. Approbation des zones d'accélération d'EnR en janvier 2025.	Contribution à l'élaboration du document-cadre de la chambre d'agriculture pour l'identification des sites potentiels d'énergies renouvelables sur des terrains agricoles considérés comme incultes ou non exploités depuis plus de 10 ans. Elaboration d'une charte locale pour un développement limité, raisonné et accepté de l'agrivoltaïsme. Intégration des zones d'accélération d'énergies renouvelables aux documents de planification urbaine. Poursuite de l'accompagnement des porteurs de projet.
Act° n°45	Accompagner le développement d'un réseau de recycleries/ressourceries sur le territoire	Environnement & transition énergétique		Action portée par les communes.	
Axe 2.4	Accueillir les visiteurs et rassembler les habitants autour des patrimoines et des richesses du territoire				
Act° n°46	Elaborer un schéma communautaire de développement touristique avec une double approche thématique et territoriale	Développement touristique	DATDV	Etablissement du diagnostic d'avril 2022 à septembre 2023.	Elaboration du document d'orientations stratégiques au printemps 2026. Elaboration du programme d'actions à l'été 2026. Approbation du schéma communautaire par le conseil communautaire fin 2026.
Act° n°47	Développer le tourisme pédestre	Développement touristique	DATDV	Finalisation en avril 2022 des opérations de requalification du réseau des 23 sentiers de randonnée d'intérêt touristique, soit 300 kilomètres de sentiers concernés.	-
Act° n°48	Développer le tourisme équestre	Développement touristique	DATDV	Inauguration en juin 2025 d'une première boucle équestre "Boucle du Lion d'Angers, entre rives et Villages de charme" (31 kilomètres).	Création d'une seconde boucle équestre connectée à la première entre Thorigné-d'Anjou et Sceaux-d'Anjou (échéance 2026).
Act° n°49	Développer le tourisme cyclable	Développement touristique	DATDV	Lancement d'une étude complémentaire de faisabilité en vue de l'aménagement de la voie verte le long de l'Oudon en septembre 2024. Mise en suspens du projet d'aménagement de la voie verte le long de la Sarthe et report, à la demande de la commune, du projet d'aménagement de la liaison cyclable inter-bourgs Brissarthe - Châteauneuf-sur-Sarthe.	Restitutions des conclusions de l'étude complémentaire de faisabilité en vue de l'aménagement de la voie verte le long de l'Oudon (échéance printemps 2026) ; démarrage de la phase "acquisition" puis lancement de la phase "Maîtrise d'œuvre et travaux" (échéance 2026-2027).
Act° n°50	Développer le tourisme fluvial	Développement touristique	DATDV	Cogestion et cofinancement du bateau de croisière électrique La Gogane sur la Sarthe : 133 croisières, soit 2.989 passagers en 2024. Mise en conformité d'un ponton à Juvardeil ayant permis l'ouverture à l'été 2025 d'un nouveau port d'attache sur la CCVHA	Poursuite de l'action.
Act° n°51	Développer les équipements et sites présentant un intérêt touristique	Développement touristique		Action portée par le PETR du Segréen.	
Act° n°52	Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication fédératrice à l'échelle du territoire en vue de sa promotion	Développement touristique		Action portée par le PETR du Segréen.	
Act° n°53	Mettre en œuvre une politique d'inventaire, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine historique et culturel	Culture et lecture publique		Action portée par le PETR du Segréen.	
Axe 2.5	Accompagner et mettre en valeur une culture d'engagement portée par la société civile (associations, citoyens...)				
Act° n°54	Soutenir et accompagner le secteur associatif, le bénévolat et les pratiques amateurs	Action sociale & cohésion territoriale		Action portée par les communes.	
Act° n°55	Mailler le territoire de tiers-lieux et espaces de soutien, de médiation et de ressources destinés notamment aux associations	Action sociale & cohésion territoriale		Action portée par les communes.	

Tableau de suivi de la mise en œuvre du projet de territoire des Vallées du Haut-Anjou (édition : septembre 2025)					
Axes	Actions structurantes inscrites dans le cadre du projet de territoire et portées par la Communauté de communes	Thématiques principales	Pilotes	Bilans	Perspectives et échéances à venir
Axe 3	Encourager et tirer parti du rayonnement sur tout le territoire, des dynamiques urbaines attractives à l'échelle du bassin angevin				
Axe 3.1	Développer sur le territoire une culture d'accueil et d'innovation autour des usages et des acteurs du numérique				
Act° n°56	Actualiser le programme InnovNum, feuille de route innovation et numérique	Numérique	DSP	Mise en œuvre et animation des ateliers seniors Innov'num ordi (découverte et initiation à l'usage de l'informatique) : 44 ateliers en 2024. Mise en oeuvre et animation des permanences numériques thématiques au sein de France Services : 102 permanences en 2024	Poursuite de la médiation numérique. Mise en œuvre d'une programmation complémentaire sur Erdre-en-Anjou par l'intermédiaire de Familles Rurales.
Act° n°57	Mailler le territoire de tiers-lieux, lieux notamment innovants dédiés au développement économique (programme InnovLab)	Numérique		Action portée par les communes.	
Act° n°58	Mettre en œuvre un dispositif itinérant d'animation et de médiation, d'inclusion numérique (programme InnovBus)	Numérique	DSP	-	-
Act° n°59	Mettre en œuvre un dispositif d'appel à projets innovants jeunesse (programme InnovChallenge)	Numérique	DSP	-	-
Act° n°60	Mettre en œuvre un plan d'équipement numérique des établissements scolaires sur l'ensemble des territoires	Numérique	DSP	Equipement de l'ensemble des écoles élémentaires en outils numériques dédiés à l'apprentissage au 31 décembre 2024 (39 écoles bénéficiaire du programme).	Poursuite du programme d'équipement des écoles élémentaires avec la mise en œuvre progressive du renouvellement des outils numériques.
Act° n°61	Veiller au déploiement de la fibre en articulation avec les enjeux de préservation des haies bocagères	Numérique		Action portée par le syndicat mixte Anjou numérique.	
Act° n°62	Faciliter l'installation d'antennes relais en zones d'activités économiques	Développement économique	DATDV	-	-
Axe 3.2	Favoriser une dynamique économique, porteuse d'emplois, d'activités et de services à la population au cœur de chaque bassin de vie				
Act° n°63	Elaborer un schéma directeur de développement et d'aménagement économique	Développement économique	DATDV	Etablissement du diagnostic d'avril 2022 à septembre 2023.	Elaboration du document d'orientations stratégiques au printemps 2026. Elaboration du programme d'actions à l'été 2026. Approbation du schéma communautaire par le conseil communautaire fin 2026.
Act° n°64	Accompagner les entreprises et acteurs économiques dans leurs projets d'implantation et de développement sur le territoire	Développement économique	DATDV	Accompagnement des porteurs de projets de création d'entreprises en lien avec la maison de la création et de la transmission d'entreprises (MCTE) (organisation de 3 ateliers, soit 14 porteurs de projets en 2024) ; soutien et octroi de prêts d'honneur aux entrepreneurs locaux, avec la coordination du dispositif Initiative Anjou (23 entrepreneurs accompagnés, 15 entreprises financées, 321.350 € de prêts d'honneur attribués en 2024) ; conseil et accompagnement individuel des entrepreneurs dans leurs projets de création.	Poursuite des dispositifs d'accompagnement et de conseil auprès des porteurs de projets.
Act° n°65	Encourager les synergies entre les acteurs économiques	Développement économique	DATDV	Mise en œuvre sur le territoire de la plateforme de mutualisation de ressources entre entreprises "Solutions partage" (27 entreprises inscrites).	Poursuite du dispositif.
Act° n°66	Aménager sur le territoire un réseau de zones d'activités d'intérêt communautaire	Développement économique	DATDV	Aménagement des zones d'activités communautaires : 46 K€ de dépenses d'aménagement réalisées en 2024, 18.063 m² de terrains vendus en 2023.	Poursuite de la politique d'aménagement des zones d'activités communautaires.
Act° n°67	Créer une offre immobilière à destination des entreprises (ateliers-relais, etc.)	Développement économique	DATDV	Restauration de l'équilibre financier du budget annexe consacré à l'immobilier d'entreprises et détermination d'une trajectoire pluriannuelle ; vente d'un atelier-relais situé aux Hauts-d'Anjou à son occupant (Nova Flore) en 2022 et vente d'un atelier-relais situé à Miré à son occupant (FVCM-Armatrade) en 2023	-
Act° n°68	Soutenir les commerces et services de proximité et favoriser leur réimplantation dans les centres bourgs	Développement économique		Action portée par les communes.	
Act° n°69	Animer le réseau des points information jeunesse (PIJ) sur le territoire	Petite enfance, enfance, jeunesse & sports	DSP	Déploiement au sein de chaque espace jeunesse de relais infos jeunes, en complémentarité du point information jeunesse, en 2023. 751 jeunes accompagnés dans ce cadre en 2024	Poursuite de la politique d'animation.
Axe 3.3	Promouvoir une offre de services à la population pour tous et en phase, notamment, avec les attentes d'habitants au profil jeune et plus urbain				
Act° n°70	Garantir une offre de services diversifiée en faveur de la petite enfance	Petite enfance, enfance, jeunesse & sports	DSP	Gestion des services affectés à l'accueil de la petite enfance : 6 établissements d'accueil du jeune enfant soit 126 pl (+ 6 en 2024), 3 relais petite enfance soit 982 places d'accueil chez les assistantes maternelles en 2024.	Augmentation du nombre de places dans les établissements d'accueil du jeune enfant (+ 6 en 2026). Renforcement de l'accompagnement et valorisation du métier des assistantes maternelles (formations, conférences, etc..). Mise en euvre du service public petite enfance.

Tableau de suivi de la mise en œuvre du projet de territoire des Vallées du Haut-Anjou (édition : septembre 2025)					
Axes	Actions structurantes inscrites dans le cadre du projet de territoire et portées par la Communauté de communes	Thématiques principales	Pilotes	Bilans	Perspectives et échéances à venir
Act° n°71	Enrichir l’offre d’accueil et de loisirs proposée aux enfants et aux jeunes sur l’ensemble du territoire	Petite enfance, enfance, jeunesse & sports	DSP	Gestion des services affectés à l’enfance et la jeunesse. 11 structures d'accueil de loisirs (ALSH) "enfants" (dont 4 gérées directement par la Communauté de communes), 9 structures d'accueil de loisirs (ALSH) "ados" (dont 3 gérées directement par la Communauté de communes), soit 2.430 enfants de 3 à 10 ans accueillis dans les ALSH "enfants" (dont 15 en situation de handicap), 630 jeunes de 11 à 17 accueillis dans les ALSH "ados" (dont 6 en situation de handicap) en 2024. Poursuite des travaux autour de la politique "inclusion" en partenariat avec le pôle d'appui et de ressources handicap (PARH). Lancement partenariat avec la Maison des Ados pour la mise en oeuvre de trois permanences d'accueil sur le territoire.	Mise en œuvre de la politique "inclusion" au sein des services affectés à l'accueil de l'enfance et de la jeunesse, validée en 2025.
Act° n°72	Développer/adapter le réseau d'équipements d'accueil "petite enfance-enfance-jeunesse" sur le territoire	Petite enfance, enfance, jeunesse & sports	DSP	Construction d’un nouvel équipement multi-accueil à Val d'Erdre-Auxence, disposant de 6 places supplémentaires (ouverture au public en avril 2024).	Construction d’un nouvel équipement multi-accueil aux Hauts-d'Anjou, disposant de 6 places supplémentaires (ouverture au public en juin 2026). Réflexion sur la construction d'un nouvel équipement multi-accueil à Erdre en Anjou et sur l'accroissement du nombre de places au sein de l'équipement actuel du Lion d'Angers.
Act° n°73	Elaborer un projet de développement culturel à l'échelle du territoire	Culture et lecture publique	DSP	Etablissement du diagnostic et des perspectives de développement du projet culturel de territoire en 2023. Organisation d'une fabrique territoriale consacrée au projet culturel de territoire en décembre 2023. Approbation du projet culturel et de son plan d'actions par le conseil communautaire en septembre 2025.	Mise en œuvre du plan d'actions du projet culturel de territoire.
Act° n°74	Proposer une offre culturelle adaptée au territoire en matière de spectacle vivant, musique et arts visuels	Culture et lecture publique	DSP	Mise en œuvre de la saison culturelle communautaire sur le territoire des vallées du Haut-Anjou (31 spectacles soit 37 représentations ainsi que 2 expositions durant la saison 2024-2025). Mise en oeuvre d'une communication unifiée et partagée ("Habille toi, on sort !"). Professionalisation de l'accueil technique des spectacles et autres formes artistiques. Renforcement des liens avec les services intercommunaux (Jeunesse, CIAS, Lecture publique) et des partenariats avec l'association L'échappée belle, l'école de musique de l'Anjou bleu ainsi qu'avec le GIP de l'Isle Briand.	Poursuite de la mise en oeuvre de la saison culturelle communautaire ainsi que de la politique de développement des publics, notamment en matière de communication et de médiation. Professionalisation de l'accueil technique des spectacles et autres formes artistiques. Concrétisation de la collaboration inter-services en incluant notamment des offres co-organisées avec les jeunes.
Act° n°75	Faciliter l'accès aux pratiques culturelles et artistiques en milieu scolaire	Culture et lecture publique	DSP	Coordination de la troisième et dernière année de mise en œuvre du premier contrat local d'éducation artistique (CLEA 1) puis définition et mise en œuvre du second contrat local d'éducation artistique portant sur la période 2024-2027 (CLEA 2), signé en novembre 2024. 10 parcours scolaires, 2 résidences d'artistes durant la saison 2024-2025 et 110 classes bénéficiaires (incluant les classes bénéficiant des IMS).	Amplification des actions d'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. Réflexion sur d'éventuelles actions liées à la connaissance du patrimoine ainsi que sur de nouveaux partenariats avec des institutions ou acteurs culturels.
Act° n°76	Soutenir les dynamiques et associations culturelles locales	Culture et lecture publique	DSP	Financement et, le cas échéant, conseil (en vue de leur structuration), auprès d'acteurs associatifs culturels locaux. Mise en valeur dans la saison culturelle communautaire de l'offre professionnelle apportée par ces associations.	Financement d'acteurs associatifs culturels locaux. Conseil auprès d'associations en vue de leur structuration. Mise en valeur dans la saison culturelle communautaire de l'offre professionnelle apportée par ces associations.

Tableau de suivi de la mise en œuvre du projet de territoire des Vallées du Haut-Anjou (édition : septembre 2025)					
Axes	Actions structurantes inscrites dans le cadre du projet de territoire et portées par la Communauté de communes	Thématiques principales	Pilotes	Bilans	Perspectives et échéances à venir
Act° n°77	Mettre en œuvre une politique de lecture publique solidaire des populations de manière cohérente et complémentaire	Culture et lecture publique	DSP	Mise en œuvre de la politique de lecture publique et animation du réseau des 26 bibliothèques de proximité sur tout le territoire des Vallées du Haut-Anjou : 5.019 emprunteurs actifs, 139.953 prêts, 118.658 documents disponibles dans le réseau et 1.802 participations aux évènements organisés en 2024. Instauration de la carte unique et de la gratuité sur l'ensemble du territoire en 2024. Mise en œuvre de la "navette" sur l'ensemble du territoire en 2024 (de septembre 2024 à août 2025, en moyenne, 88 réservations apportées par semaine et 200 documents rapportés dans leur bibliothèque). Proposition d'un accueil scolaire pour chacune des classes du territoire.	Poursuite de la mise en œuvre de la politique de lecture publique et d'animation du réseau.
Act° n°78	Poursuivre la structuration et conforter le réseau des bibliothèques de proximité sur le territoire	Culture et lecture publique	DSP	Réorganisation du service Lecture publique sur deux sites (Bécon-les-Granits et les Hauts-d'Anjou) en 2023. Finalisation de l'informatisation du réseau du déploiement du portail commun en 2024. Mise en oeuvre du programme annuel d'équipement des bibliothèques (rénovation des bibliothèques de Bécon-les-Granits, de Brissarthe, d'Andigné et du Louroux-Béconnais en 2022, de La Jaille-Yvon et de Gené en 2023-2024).	Poursuite de la mise en oeuvre du programme annuel d'équipement des bibliothèques. Etat des lieux du bénévolat en bibliothèques et réflexion sur l'accompagnement des bénévoles dans une perspective d'amélioration du service.
Act° n°79	Soutenir les manifestations sportives d'envergure	Petite enfance, enfance, jeunesse & sports	DSP	Financement du Mondial du Lion, du Palio, du tour cycliste du pays lionnais, etc.	Financement du Mondial du Lion, du Palio, du tour cycliste du pays lionnais, etc.
Act° n°80	Développer/réhabiliter le réseau des équipements sportifs	Petite enfance, enfance, jeunesse & sports		Action portée par les communes.	
Axe 4	Renouveler la gouvernance du territoire et poursuivre le dialogue				
Axe 4.1	Renforcer les coopérations entre les communes et la Communauté de communes				
Act° n°81	Elaborer et faire évoluer un bilan du schéma de mutualisation	Gouvernance	DGS	Elaboration du rapport relatif aux mutualisations de services entre la Communauté de communes et ses communes membres, rapport comprenant un état des lieux détaillé de la politique de mutualisation en 2021 ainsi que le projet de schéma de mutualisation 2023-2027. Approbation par le conseil communautaire du rapport et du projet de schéma en mars 2023, des avenants aux conventions services communs en juin 2023.	Suivi de la mise en œuvre des nouvelles dispositions du schéma de mutualisation 2023-2027.
Act° n°82	Animer un réseau de collaboration et de mutualisation autour de l'action sociale entre le CIAS/CCVHA et les CCAS/communes	Action sociale & cohésion territoriale	DSP	Renforcement de l'accompagnement auprès des CCAS et communes du territoire, avec notamment élaboration de fiches pratiques (82 fiches pratiques élaborées) et échange de pratiques.	Poursuite de la politique d'accompagnement auprès des CCAS et communes du territoire.
Axe 4.2	Renforcer les coopérations avec les territoires voisins				
Act° n°83	Imaginer une nouvelle gouvernance avec les territoires voisins	Gouvernance	DGS	-	-
Axe 4.3	Faire évoluer le Comité de pilotage du projet de territoire				
Act° n°84	Rendre le projet de territoire évolutif	Gouvernance	DGS	Refonte du projet de territoire des vallées du Haut-Anjou, déclinaison de ce dernier et élaboration du plan d'actions (88 projets structurants) en 2021. Traduction financière du projet de territoire en un programme pluriannuel d'investissement (PPI 2023-2028 pour le budget principal), approuvé en juin 2023 puis actualisé chaque année (mars 2024, puis mars 2025). Etablissement d'un tableau de suivi des actions du projet de territoire en septembre 2023, puis actualisé chaque année (septembre 2024, puis septembre 2025).	Intégration dans le projet de territoire des nouveaux engagements RSO pris dans le cadre du troisième cycle de labellisation (échéance décembre 2026).
Axe 4.4	Pérenniser / créer des dispositifs participatifs et de dialogue pour co-construire des politiques publiques et actions				
Act° n°85	Maintenir le dispositif des fabriques territoriales	Gouvernance	DGS	Organisation d'une fabrique territoriale consacrée au projet culturel de territoire en décembre 2023.	Proposition à la validation des élus d'un programme des fabriques territoriales du mandat 2026-2032 (échéance janvier 2027).
Act° n°86	Mettre en œuvre de nouveaux dispositifs participatifs et de dialogue (budgets participatifs, etc.)	Gouvernance	DGS	-	Création d'un fonds de soutien participatif visant à encourager des initiatives et projets locaux (associations, collectifs, entreprises du territoire, etc.) d'intérêt général sur les enjeux environnementaux, sociaux et/ou solidaires (échéance 2026-2027).

Tableau de suivi de la mise en œuvre du projet de territoire des Vallées du Haut-Anjou (édition : septembre 2025)					
Axes	Actions structurantes inscrites dans le cadre du projet de territoire et portées par la Communauté de communes	Thématiques principales	Pilotes	Bilans	Perspectives et échéances à venir
Axe 4.5	Promouvoir une gouvernance responsable pour répondre aux défis économiques, écologiques, climatiques et démographiques du territoire				
Act° n°87	Conserver la labellisation Lucie 26000	Gouvernance	DSP	Renouvellement de la labellisation RSO Lucie 26000 à l'automne 2022 (second cycle) ; renouvellement de la labellisation RSO Lucie 26000 à l'automne 2025 (troisième cycle).	Recrutement d'un chargé de mission RSO (échéance janvier 2026) ; intégration dans le projet de territoire des nouveaux engagements RSO pris dans le cadre du troisième cycle de labellisation (échéance décembre 2026) et mise en œuvre desdits engagements
Act° n°88	Promouvoir l'égalité hommes-femmes, notamment au sein des services administratifs	Gouvernance	DRH	Etablissement du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que d'un plan d'actions ; approbation du rapport et du plan par le conseil communautaire en février 2025.	Suivi du plan d'actions engagé dans le cadre de la production annuelle du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Sont indiquées en gris les actions structurantes du projet du territoire non portées par la CCVHA (mais par les communes ou d'autres structures).

(1) DGS = Direction générale des services ; DATDV = Direction de l'aménagement territorial et du développement économique ; DSP = Direction des services à la population ; DST = Direction des services techniques ; DRH = Direction des ressources humaines.

Indicateurs de suivi / Territoire des vallées du Haut-Anjou				
Numéros et intitulés des indicateurs		Année 2022	Année 2023	Année 2024
Axe 1	Habiter et accueillir durablement de nouveaux habitants sur tout le territoire			
	Thématiques principales : accueil des gens du voyage ; action sociale & cohésion territoriale ; mobilités ; voirie communautaire			
1	Nombre d’emplacements mis à disposition dans l’ensemble des aires d’accueil des gens du voyage aménagées sur le territoire de la Communauté de communes [au 31 décembre de l'année N]	8	18	18
1bis	Nombre de places mises à disposition dans l’ensemble des aires d’accueil des gens du voyage aménagées sur le territoire de la Communauté de communes [au 31 décembre de l'année N]	11	31	31
2	Nombre de séances de médiation numérique organisées en faveur du public sénior sur le territoire de la Communauté de communes [ateliers organisés durant l'année N]	44	44	44
2bis	Nombre de séances de médiation numérique organisées en faveur du public sénior sur le territoire de la Communauté de communes [permanences organisées durant l'année N]	68	95	102
3	Nombre de spécialistes proposant des consultations avancées au sein des maisons et pôles santé sur le territoire de la Communauté de communes [au 31 décembre de l'année N]	3	4	4
4	Nombre de kilomètres d’infrastructures cyclables (voies vertes et véloroutes) aménagées par la Communauté de communes sur son territoire [au 31 décembre de l'année N]	10	10	10
5	Nombre de kilomètres de voirie d'intérêt communautaire hors bourgs restructurée (gravillonnage et reprofilage) [durant l'année N]	130	102	62
Axe 2	Faire vivre et partager les ressources d’une identité rurale porteuse de dynamiques économiques et humaines			
	Thématiques principales : développement économique & touristique ; environnement & transition énergétique			
6	Nombre d’exploitations agricoles implantées sur le territoire de la Communauté de communes, ayant bénéficié des services d’accompagnement en vue de la transmission de leur outil de production [durant l'année N]	0	19	20
7	Nombre de mares restaurées ou créées sur le territoire de la Communauté de communes [au 31 décembre de l'année N]	68	102	115
8	Nombre de participants aux actions mises en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes dans le cadre du programme de sensibilisation à l’environnement et à la protection de la biodiversité [durant l'année N]	178	336	304
9	Puissance raccordée au réseau des générateurs photovoltaïques installés sur les équipements publics, exprimée en kWc [au 31 décembre de l'année N]	122	122	315
10	Nombre de kilomètres de sentiers de randonnée pédestre aménagés sur le territoire de la Communauté de communes [au 31 décembre de l'année N]	300	300	300
10bis	Nombre de sentiers de randonnée pédestre aménagés sur le territoire de la Communauté de communes [au 31 décembre de l'année N]	23	23	23
11	Nombre de kilomètres de boucles équestres aménagées sur le territoire de la Communauté de communes [au 31 décembre de l'année N]	0	0	0
Axe 3	Encourager et tirer parti du rayonnement sur tout le territoire, des dynamiques urbaines attractives à l’échelle du bassin angevin			
	Thématiques principales : numérique ; développement économique ; petite enfance, enfance, jeunesse & sports ; culture & lecture publique			
12	Pourcentage de classes élémentaires équipées d'un vidéo projecteur interactif sur le territoire de la Communauté de communes [au 31 décembre de l'année N]	100%	100%	100%
13	Surface en m² de terrains vendus dans les zones d’activités économiques d’intérêt communautaire [durant l'année N]	12 388	8 538	18 063
14	Nombre de jeunes bénéficiaires des services du réseau du point information jeunesse (PIJ) implanté sur le territoire de la Communauté de communes [durant l'année N]	1 217	1 148	751
15	Nombre de places ouvertes en établissement d'accueil du jeune enfant sur le territoire de la Communauté de communes [au 31 décembre de l'année N]	120	120	126
16	Nombre de classes bénéficiant d'interventions culturelles en milieu scolaire sur le territoire de la Communauté de communes [durant l'année N]	80	122	110
17	Nombre d'habitants emprunteurs au sein du réseau des bibliothèques sur le territoire de la Communauté de communes [durant l'année N]	4 700	4 547	5 019
Axe 4	Renouveler la gouvernance du territoire et poursuivre le dialogue			
	Thématique principale : gouvernance			
18	Renouvellement de la labellisation RSO Lucie 26000 pour la Communauté de communes	OUI	OUI	OUI